

Приложение 1
к приказу №1 от 10.01.2022

Дорожная карта
мероприятий по обеспечению перехода
на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022–2027 годы

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
Оценка кадровых и материальных ресурсов			
Инвентаризация материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС–2021	январь 2022 года	Заместитель директора, зав. кабинетами	Проведен анализ состояния МТБ
Приведение мтб в соответствие с требованиями ФГОС–2021	2022–2026 годы	Директор	МТБ соответствует требованиям не менее чем на 90%
Анализ педагогических кадров, определение необходимости прохождения курсовой подготовки	январь–март 2022 года	Заместитель директора	Составлен анализ, выявлены кадровые дефициты, составлен перспективный план повышения квалификации
Анализ соответствия УМК по всем предметам ФГОС-2021	январь – март 2022 г.	Педагог-библиотекарь	Проведен анализ, выявлены дефициты учебного фонда
Приобретение учебников по всем предметам учебных планов для реализации ФГОС - 2021 в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно 1 сентября	Педагог-библиотекарь	Обеспеченность учебниками составляет 100%
Организация курсовой подготовки учителей по новым ФГОС	Февраль – август 2022 года	Заместитель директора	Получены документы о повышении квалификации

Проведение педагогического совета, посвященного вопросам подготовки к введению и реализации	Май 2022	Директор	Вопросы введения новых стандартов рассмотрены на педагогическом совете
Обеспечение методической и консультационной помощи педагогам по вопросам применения ФГОС–2021 при обучении обучающихся	Весь период реализации и плана	Заместитель директора	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Работа с родителями			
Проведение просветительских мероприятий направленных на введение новых ФГОС: - проведение классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС	До 22.05.2022	Классные руководители	Родительская общественность осведомлена о новых стандартах
Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП			
Разработать ООП НОО в соответствии с обновленными ФГОС НОО и примерной образовательной программой	До 01.06.2022	Рабочая группа	Разработан проект ООП НОО
Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО – 2021 и примерной образовательной программой	До 01.06.2022	Рабочая группа	Разработан проект ООП ООО
Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами			
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС -2021	2022 гг.	Директор, заместитель директора	Документы изучены
Анализ программы развития в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	Январь – апрель 2022	Директор	Внесены корректировки в программу развития

Анализ действующих локальных нормативных актов школы на предмет соответствия требованиям обновленным ФГОС, внесение изменений в действующие локальные акты	Март - август 2022	Рабочая группа	Проведен анализ, внесены изменения или разработаны новые локальные нормативные акты
Работа с сайтом школы			
Разместить обновленные ФГОС в подразделе «Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об образовательной организации»	До 01.03.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте размещена
Разместить ООП НОО и ООП ООО, разработанные по обновленным ФГОС в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации»	В течение 10 дней с момента утверждения, не позже 01.09.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте размещена